

BELIA

BELAIR APARTMENTS

CALENDRIER MODIFICATIONS ACQUÉREURS

TABLEAU REPRENANT LES DATES LIMITES POUR LES CHOIX ACQUEREURS ET MO

Dates limites pour transmettre l'accord écrit sur les points suivants					
Etage	Localisation façade	numéro appartement	POSITION DES CLOISONS - IMPLANTATION TECHNIQUES, Y COMPRIS CUISINE - CHOIX SANITAIRES ET ELECTRIQUES	CHOIX CARRELAGES - PARQUET - PORTES INTERIEURES	CHOIX PEINTURES MURS
R+4 et +5		04.41 - 04.42 - 04.43	20-12-2023	21-05-2024	18-06-2024
R+3	Sud	03.35 - 03.36 - 03.37 - 03.38 - 03.39	14-07-2023	17-04-2024	15-05-2024
R+2	Sud	02.25 - 02.26 - 02.27 - 02.28 - 02.29	16-05-2023	5-04-2024	3-05-2024
R+1	Sud	01.15 - 01.16 - 01.17 - 01.18 - 01.19	8-06-2023	14-03-2024	11-04-2024
RDC	Sud	00.06 - 00.07 - 00.08	11-07-2023	22-02-2024	21-03-2024
RDJ	Sud		7-09-2023	26-01-2024	23-02-2024
R+3	Nord	03.31 - 03.32 - 03.33 - 03.34	4-12-2023	17-04-2024	15-05-2024
R+2	Nord	02.21 - 02.22 - 02.23 - 02.24	13-11-2023	5-04-2024	3-05-2024
R+1	Nord	01.11 - 01.12 - 01.13 - 01.14	25-09-2023	14-03-2024	11-04-2024
RDC	Nord	00.01 - 00.02 - 00.03 - 00.04 - 00.05	31-08-2023	22-02-2024	21-03-2024
RDJ	Nord	-1 R1 ; -1 R2 ; -1 R3 ; -1 R4; -1 R5 ; -1 R6 ; -1 R7 ; -1 R8	2-10-2023	26-01-2024	23-02-2024
Les communs sont considérés comme figés (couloirs + caves + locaux techniques)caves)					

Toutes les dates viennent du planning V0.9 du 21-02-23

BALTISSE
Capital in search of excellence

F **FABECKARCHITECTES**

WWW.BELR.LU

14A Rue Jean-Pierre Brasseur 1258 Luxembourg